

OSNOVA PROJEKTU

(PRO DOTAČNÍ TITUL 7 PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2003)

1. Název projektu

Obnova a údržba turistických stezek na území mikroregionu Radnicko



2. Lokalizace projektu

Název:

2.1. mikroregionu

Radnicko

seznam obcí

Bezděkov, Břasy, Březina, Bujesily, Čilá, Hlohovice, Hradiště, Chlum, Chomle, Kamenec, Kladruby, Lhotka u Radnic, Liblín, Mlečice, Němčovice, Podmokly, Přívětice, Radnice, Skomelno, Sebečice, Terešov, Újezd u Sv. Kříže, Vejvanov, Všenice, Zvíkovec

2.2. obce

2.3. okresu

Rokycany

2.4. kraje

Plzeňský

2.5. regionu NUTS II

Jihozápad

3. Předkladatel projektu (žadatel)

3.1. Identifikace předkladatele projektu

- **Název předkladatele projektu** Mikroregion Radnicko
- **Adresa předkladatele** Nám. K. Šternberka 363
- **Právní statut** dobrovolné sdružení obcí / práv. osoba
- **IČO** 69973288

3.2. Přehled všech partnerů projektu

- Mikroregion Radnicko – nositel projektu
- BRM s.r.o Plzeň – realizace projektu
- RRA Plzeňského kraje – zpracovatel projektu

3.3. Manažer projektu

- RNDr. Josef Pašek – předseda mikroregionu Radnicko

4. Cíle projektu

4.1. Celkový cíl

- Posílení vnitřního rozvojového potenciálu mikroregionu Radnicko v oblasti turistického a cestovního ruchu
- Projekt je v souladu se Strategií rozvoje mikroregionu Radnicko - strategický cíl – Efektivní využívání potenciálu cestovního ruchu, a s Programem rozvoje Plzeňského kraje s problémovým okruhem Venkov, opatření 4.3. Rozvoj komunikace a integrace na venkově

4.2. Specifické cíle projektu (účel projektu)

- Zinventarizovat stávající stezky
- Navrhnu obnovu stezek
- Provést úpravu a obnovu stezek
- Zlepšit vybavení turistických stezek doprovodnou infrastrukturou
- Zkvalitnit systém značení a informační systém
- Prezentovat systém stezek

5. Popis projektu

5.1. Výchozí situace a zdůvodnění projektu

Mikroregion Radnicko sdružuje 25 obcí severní části okresu Rokycany. Byl založen zakladatelskou smlouvou ze 17.8.1999.

Projekt navazuje částečně na výše posledně uvedený projekt realizovaný za podpory POV v r. 2001, který propaguje mikroregion také z pohledu cestovního ruchu, ubytovacích kapacit, přírodních a historických zajímavostí.

Mikroregion Radnicko v návaznosti na poskytnutou podporu v rámci POV 1999 jako svůj úvodní projekt zajistil zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Radnicko. V návaznosti na zpracování tohoto dokumentu na jehož přípravě se společně se zástupci sdružených obcí podílela Regionální rozvojová agentura Západní Čechy, o.p.s. byla definována potřeba dalšího rozpracování strategického dokumentu do úrovně generelů a technické projektové přípravy pro kterou zpracovaná Strategie rozvoje mikroregionu Radnicko představuje jistou formu zadání.

Předkládaný projekt Obnova a údržba turistických stezek na území mikroregionu je nejjednodušší způsob rozvoje turistiky jak po stránce ekonomické, tak technické. Zejména bude věnována pozornost trasám v údolí řeky Berounky a průchozím trasám. Projekt navazuje na již realizovaný projekt POV mikroregionu Kralovicko (Koncepte rozvoje turistické atraktivity řeky Berounky).

Údržba a oprava znamená především ruční zásahy: odstranění (smýcení) dřevin, odkopávky zemin, realizaci ochranných zábradlí ev. vyhlídek. Vyhlídka je možné vybavit jednoduchými dřevěnými lavičkami, ev. stoly. Je nutné počítat s umístěním odpadových košů.

Územím mikroregionu Radnicko je vedeno několik turistických tras, které převážně směřují do údolí řeky Berounky, nebo ji sledují. Stezky nejsou udržovány, zejména jsou zarostlé keři, chybí přechody přes zamokřené úseky, jsou strženy přechody přes vodoteče, chybí ochranná zábradlí, mnohdy je potřeba upravit povrch stezek, zejména ve svazích řeky.

Náročný terén místy strmých svahů způsobuje omezenou přístupnost navrhovaných úseků místních tras, proto je nutné provádět většinu ze zamýšlených zásahů ručně, bez použití strojní mechanizace. K provedení úprav je třeba řetězové pily, křovinořezu, ručního nářadí (krumpáč, motyka, lopata, kolečko), traktoru s vlekem nebo multikáry apod. pro dovoz a odvoz materiálu. Mimo výše uvedených stavebních úprav se pod pojmem úpravy rozumí odstranění (smýcení) dřevin převážně křovin a pokosení trávy (stařiny). Optimální zneškodnění křovin by bylo jejich štěpkování a ponechání na místě, dalším přijatelným řešením je jejich spálení na místě za dodržení požárních předpisů (nelze pálit v lese). Povrch vlastní stezky se místně, dle potřeby, urovná kameny, eventuálně dovezeným štěrkem. V místech vybraných pro vyhlídky dle strmosti svahu provést zábradlí výšky 1 m z kulatiny (možno i opracované a fungicidně ošetřené). Vyhlídka je vhodné vybavit jednoduchou dřevěnou lavičkou a eventuálně stolkem a lavičkami z obou stran pro možnost odpočinku a případné svačiny. Bude zde nutné umístit také odpadkové koše a zajistit pravidelný odvoz odpadů.

K realizaci bude nutný předchozí souhlas orgánů státní správy. Podle článku 8 platného nařízení o zřízení přírodního parku Horní Berounka lze provádět vyznačování nových turistických cest jen v dohodě s místně příslušným orgánem ochrany přírody, s obecními úřady, případně dalšími orgány a po dohodě s vlastníky nebo nájemci dotčených pozemků. Místně příslušné pověřené obecní úřady vydávají souhlasy ke zřízení či rušení stezek a pěšin.

5.2. Obsah projektu

- Inventarizace stávajícího stavu turistických stezek
- Navržení obnovy a rekonstrukce stezek
- Obnova a rekonstrukce stezek
- Vybavení stezek zábradlími, lavičkami, stoly a přechody přes vodoteče
- Doplnění značení stezek a instalování informačních tabulí
- Vytvoření prezentačního materiálu

5.3. Výsledky projektu

- Zmapovaný systém turistických stezek a navržení nezbytných opatření
- Obnovené, rekonstruované a nově vytvořené turistické stezky

- Instalovaná doprovodná infrastruktura v okolí turistických stezek (zábradlí, lavičky, atd.)
- Směrové značení stezek a informační tabule na vybraných místech
- Vydaný prezentační materiál

5.4. Dopady projektu

- Posílení vnitřního potenciálu mikroregionu Radnicko pro rozvoj území
- Zlepšení bezpečnosti na stezkách.
- Zvýšení návštěvnosti území.
- Využití systémově sbíraných a distribuovaných informací pro cestovní ruch, turistiku a rozvoj kultury určené veřejnosti.
- Příprava území pro navržení cyklotras, které by navazovaly na stávající a připravovanou síť cyklistických tras v okolních mikroregionech.
- Umožnění sezónního zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací v jednotlivých obcích.
- Zlepšení podmínek pro ekonomický a sociální rozvoj mikroregionu

5.5. Udržitelnost

- Výkonná rada mikroregionu bude i po realizaci projektu sledovat technický stav a značení turistických stezek
- Členské obce mikroregionu budou v dalších letech investovat finanční prostředky do údržby a stezek a jejich značení
- Zástupci mikroregionu budou spolupracovat s Klubem českých turistů

5.6. Související aktivity

- **Přímo navazující aktivity**
 - Propojení systému turistických stezek v sousedních mikroregionech
 - Navržení vedení cyklotras a jejich značení
 - Propagace mikroregionu Radnicko na www stránkách
- **Další související aktivity**
 - Obnova veřejné zeleně v obcích mikroregionu

6. Časový harmonogram projektu

Etapy/fáze projektu *)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	03	03	03	03	04	04	04	04	05	05	05	05	06	06	06	06
1. evidence potřeby obnovy a údržby stezek, příprava podkladů pro projekt detailních úprav																
2. projednání projektu s orgány státní správy, příprava realizace, zpracování časového harmonogramu																
3. realizace projektu																
4. vyhodnocení projektu, prezentace																

*) Uveďte, prosím, jednotlivé aktivity projektu v roce 2003 (povinné) i s případným výhledem do dalších let (nepovinné)

7. Rozpočet projektu

Přehled o celkovém rozpočtu projektu a jednotlivých zdrojích financování (požadované dotace nemohou být vyšší než bylo uvedeno na formuláři žádosti, oproti žádosti může však být rozpočet zpřesněn a zpracován podrobněji)

druhy výdajů podle rozpočtové skladby obcí*)		celkem projekt v Kč	z celku					dotace z Programu u obnovy venkova v Kč
položka	věcná charakteristika výdaje		podíl obcí v Kč					
			celkem	z toho				
			výdaje obce, která je noselem projektu **)	podíl ostatních obcí, účastníků se na projektu	přijaté účelové finanční dary ***)	Ostatní (***)		
5171	Opravy a udržování	200000	60000	0	60000	0	0	140000
náklady projektu celkem		200000	60000	0	60000	0	0	140000

*) Opatření MF č.j. 111/74200/1997 ze dne 15. října 1997 o rozpočtové skladbě vč. jeho doplňků

***) Pokud projekt předkládá svazek obcí, sloupec se nevyplní a všechny náklady svazku obcí i jednotlivých obcí se zahrnou do všechy údajů do sloupce „podíl ostatních obcí, účastníků se projektu“.

****) Doporučujeme rozvést, povinné u projektů, které budou zpracovány v duchu programu LEADER+ a budou se ucházet o podporu vyšší než 350 tis. Kč

8. Rovné příležitosti

Vzhledem k celkové výši rozpočtu projektu nebude na základě zákona č. 199/1994 Sb. O zadávání veřejných zakázek provedeno výběrové řízení v souladu s platnou legislativou. Při realizaci projektu nebudou znevýhodněny problémové skupiny

obyvatelstva. Pro muže a ženy zůstává zachovaná rovnocenná možnost uplatnění v rámci projektu i mimo něj.

9. Posouzení vlivu projektu na životní prostředí

Charakter projektu nevyžaduje zpracování posouzení vlivu projektu na životní prostředí.

10. Ekonomické a finanční vyhodnocení projektu

Celkový rozpočet projektu je 200 tis. Kč. Realizace projektu je plánována ve většině katastrálních území členských obcí mikroregionu Radnicko. Vzhledem k poměrně nízkým realizačním nákladům a k očekávaným přínosům které budou spočívat zejména ve zvýšení návštěvnosti celé oblasti, se dá předpokládat, že předkládaný záměr je ekonomicky a finančně udržitelný.

11. Předpoklady a možná rizika realizace projektu

Předpokladem realizace projektu je účinná spolupráce mezi obcemi, vlastníky pozemků a Klubem českých turistů.

Možná rizika projektu jsou:

- jeho realizace v nedostatečném rozsahu
- izolovanost projektu – omezení návaznosti na ostatní mikroregiony,
- nedostatek finančních prostředků na dofinancování projektu a jeho další údržbu

12. Připravenost projektu k realizaci

- Byl zpracován projektový záměr
- Je navázána spolupráce s ostatními mikroregiony v oblasti značení stezek
- V rozpočtovém výhledu je zahrnuta částka na dofinancování