

OSNOVA PROJEKTU

(PRO DOTAČNÍ TITUL 7 PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2003)

1. Název projektu

Integrovaný projekt údržby obnovy zeleně v obcích mikroregionu Radnicko



2. Lokalizace projektu

Název:

2.1. mikroregionu

Radnicko

seznam obcí

Bezděkov, Břasy, Březina, Bujesily, Čilá, Hlohovice, Hradiště, Chlum, Chomle, Kameneč, Kladruby, Lhotka u Radnic, Liblín, Mlečice, Němčovice, Podmokly, Přivětice, Radnice, Skomelno, Sebečice, Terešov, Újezd u Sv. Kříže, Vejvanov, Všerice, Zvíkovec

2.2. obce

2.3. okresu

Rokycany

2.4. kraje

Plzeňský

2.5. regionu NUTS II

Jihozápad

3. Předkladatel projektu (žadatel)

3.1. Identifikace předkladatele projektu

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ▪ Název předkladatele projektu | Mikroregion Radnicko |
| ▪ Adresa předkladatele | Nám. K. Šternberka 363 |
| ▪ Právní statut | dobrovolné sdružení obcí / práv. osoba |
| ▪ IČO | 69973288 |

3.2. Přehled všech partnerů projektu

- Mikroregion Radnicko – nositel projektu
- BRM s.r.o Plzeň – realizace projektu
- RRA Plzeňského kraje – zpracovatel projektu

3.3. Manažer projektu

- RNDr. Josef Pašek – předseda mikroregionu Radnicko

4. Cíle projektu

4.1. Celkový cíl

- Globálním cílem je zajistit dlouhodobou obyvatelnost venkovského území mikroregionu a jeho další rozvoj. Projekt by měl přispět k vyšší atraktivitě a rozvoji mikroregionu Radnicko posílením vnitřního rozvojového potenciálu v oblasti celkového zlepšení vzhledu obcí a krajiny a příznivého dopadu na přírodní a životní prostředí.
- Projekt je v souladu se Strategií rozvoje mikroregionu Radnicko - strategický cíl – Efektivní využívání potenciálu cestovního ruchu, a s Programem rozvoje Plzeňského kraje s problémovým okruhem Venkov, opatření 4.1. Obnova a rozvoj venkovských sídel.

4.2. Specifické cíle projektu (účel projektu)

- Provést inventarizaci zeleně
- Zlepšit a obnovit zeleň v obcích i mimo ně.
- Využít potenciálu pracovních sil v mimosezónním období při rekonstrukci, obnově a výsadbě místní zeleně (posílení zaměstnanosti)
- Zlepšení stavu a vzhledu krajiny – úprava stávajících porostů v intravilánech obcí a vysazování porostů v extravilánu (kolem cest, kapliček a božích muk).
- Zapojení neziskových organizací (ochránci přírody, myslivci, SDH) a místních škol při údržbě a vysazování porostů
- Popularizovat formou letáku

5. Popis projektu

5.1. Výchozí situace a zdůvodnění projektu

Mikroregion Radnicko sdružuje 25 obcí severní části okresu Rokycany. Byl založen zakladatelskou smlouvou ze 17.8.1999.

Projekt navazuje částečně na výše posledně uvedený projekt realizovaný za podpory POV v r. 2001, který propaguje mikroregion také z pohledu cestovního ruchu, ubytovacích kapacit, přírodních a historických zajímavostí.

Mikroregion Radnicko v návaznosti na poskytnutou podporu v rámci POV 1999 jako svůj úvodní projekt zajistil zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Radnicko.

V návaznosti na zpracování tohoto dokumentu na jehož přípravě se společně se zástupci sdružených obcí podílela Regionální rozvojová agentura Západní Čechy, o.p.s. byla definována potřeba dalšího rozpracování strategického dokumentu do úrovně generelů a technické projektové přípravy pro kterou zpracovaná Strategie rozvoje mikroregionu Radnicko představuje jistou formu zadání.

Zeleň v obcích mikroregionu je přestárlá, ve špatném zdravotním stavu, způsobeném často neodbornými zásahy a nepravidelnou údržbou. Část historické výsadby, zejména návsí trpí nemocemi (kaštaný – klíněnka jírovcová). Proto je nutná zdravotní údržba, nová výsadba - obměna stromů a keřů původními dřevinami, dále chemické ošetření kaštanů. V jednotlivých obcích budou na základě zdravotního posouzení stavu dřevin navržena opatření (průklest, skácení, výsadba). Obce se budou podílet především pomocnými pracemi, převážná část nákladů bude směřovat do nákupu vzrostlých zapěstovaných dřevin a jejich prvotní ochrany (zavětrování).

V roce 2002 proběhne posouzení zdravotního stavu zeleně spolu s návrhy na kácení. Budou připraveny žádosti ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) tak, aby bylo možné provádět zásahy do zeleně v mimovegetačním období (obvykle do 31.3.). Od února 2003 začnou obce realizovat průklest zeleně a kácení. Bude připraven sortiment zeleně k nové výsadbě, která bude realizována postupně s dvěma vrcholy sázení (jaro, podzim). Ukončení celé akce bude do listopadu 2003.

Výsadba stromů realizována listnatými stromky do výše min. 150 cm ve druhovém složení lípa srdčitá, javor klen, javor mleč, jasan ztepilý, třešeň ptačí, dub letní, dub zimní, jeřáb obecný, habr obecný.

K významným orientačním bodům v krajině (křížky, kapličky) budou vysazovány zapěstované soliterní stromy o výšce 2.5 až 3 m (lípy a javory). Výsadbu zeleně je možné realizovat s ohledem na vlastnické vztahy, charakter terénu a vzhled krajiny.

Keřové patro, které je možné navrhnout v některých částech obcí, bude vysázeno z hlohu jednobližného, růže šípkové, trnky obecné, brslenu evropského, kaliny obecné či lísky obecné.

Návrh rozpočtu vychází z konkrétních požadavků jednotlivých obcí. Skutečné potřeby jednotlivých obcí budou upřesněny po provedené evidenci. Celkový rozpočet projektu představuje 300 tis. Kč, předpokládaná podpora v rámci Programu obnovy venkova představuje 210 tis. Kč.

Obce se dohodly a zavázaly na Shromáždění zástupců obcí mikroregionu dne 17.4.2002 na společném podání tohoto projektu.

5.2. Obsah projektu

- Inventarizace zeleně
- Úprava stávajících porostů
- Vysazování nových porostů
- Zpracování prezentačního materiálu

5.3. Výsledky projektu

- Zinventarizovaný stav zeleně v území mikroregionu Radnicko
- Upravená zezeň v intravilánech obcí
- Nově vysázená zezeň v extravilánech obcí
- Vydaný prezentační materiál

5.4. Dopady projektu

- Posílení vnitřního potenciálu mikroregionu Radnicko pro rozvoj území
- Zvýšení ekologické stability území
- Zvýšení návštěvnosti území.
- Zlepšení stavu a vzhledu krajiny – úprava stávajících porostů v intravilánech obcí a vysazování porostů v extravilánu (kolem cest, kapliček a božích muk).
- Umožnění sezónního zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací v jednotlivých obcích.
- Zlepšení podmínek pro ekonomický a sociální rozvoj mikroregionu

5.5. Udržitelnost

- Výkonná rada mikroregionu bude i po realizaci projektu prostřednictvím starostů jednotlivých obcí sledovat stav zeleně v obcích
- Členské obce mikroregionu budou v dalších letech investovat finanční prostředky do údržby zeleně
- Zástupci mikroregionu budou spolupracovat s místními spolky zahrádkářů, myslivců a s dalšími zájmovými skupinami

5.6. Související aktivity

- **Přímo navazující aktivity**
 - Stálá péče o obnovenou a vysázenou zeleň
 - Zatravnění vybraných prostranství
 - Propagace mikroregionu Radnicko na www stránkách
- **Další související aktivity**
 - Obnova a údržba turistických stezek na území mikroregionu Radnicko

6. Časový harmonogram projektu

Etapy/fáze projektu *)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	02	02	02	02	03	03	03	03	04	04	04	04	05	05	05	05
1. posouzení zdravotního stavu zeleně spolu s návrhy na kácení a výsadbu, projekt detailních úprav, zpracování časového harmonogramu																
2. projednání projektu s orgány státní správy, technické práce: průřez, kácení																
3. realizace projektu																
4. vyhodnocení projektu, prezentace																

*) Uveďte, prosím, jednotlivé aktivity projektu v roce 2003 (povinné) i s případným výhledem do dalších let (nepovinné)

7. Rozpočet projektu

Přehled o celkovém rozpočtu projektu a jednotlivých zdrojích financování (požadované dotace nemohou být vyšší než bylo uvedeno na formuláři žádosti, oproti žádosti může však být rozpočet zpřesněn a zpracován podrobněji)

druhy výdajů podle rozpočtové skladby obcí*)		celkem projekt v Kč	z celku					dotace z Program u obnovy venkova v Kč
položka	věcná charakteristika výdaje		podíl obcí v Kč					
			celkem	z toho				
			výdaje obce, která je nosičem projektu **)	podíl ostatních obcí, účastníků se na projektu	přijaté účelové finanční dary ***)	Ostatní (***)		
5139	Nákup materiálu j.n.	300000	90000	0	90000	0	0	210000
náklady projektu celkem		300000	90000	0	90000	0	0	210000

*) Opatření MF č.j. 111/74200/1997 ze dne 15. října 1997 o rozpočtové skladbě vč. jeho doplňků

***) Pokud projekt předkládá svazek obcí, sloupec se nevyplní a všechny náklady svazku obcí i jednotlivých obcí se zahrnou se všechny údaje do sloupce „podíl ostatních obcí, účastníků se projektu“.

****) Doporučujeme rozvést, povinné u projektů, které budou zpracovány v duchu programu LEADER+ a budou se ucházet o podporu vyšší než 350 tis. Kč

8. Rovné příležitosti

Vzhledem k celkové výši rozpočtu projektu nebude na základě zákona č. 1999/1994 Sb. O zadávání veřejných zakázek provedeno výběrové řízení v souladu s platnou legislativou. Při realizaci projektu nebudou znevýhodněny problémové skupiny obyvatelstva. Pro muže a ženy zůstává zachovaná rovnocenná možnost uplatnění v rámci projektu i mimo něj.

9. Posouzení vlivu projektu na životní prostředí

Charakter projektu nevyžaduje zpracování posouzení vlivu projektu na životní prostředí.

10. Ekonomické a finanční vyhodnocení projektu

Celkový rozpočet projektu je 300 tis. Kč. Realizace projektu je plánována ve většině katastrálních území členských obcí mikroregionu Radnicko. Vzhledem k poměrně nízkým realizačním nákladům a k očekávaným přínosům které budou spočívat zejména ve zvýšení návštěvnosti celé oblasti a ve zlepšení kvality životního prostředí, se dá předpokládat, že předkládaný záměr je ekonomicky a finančně udržitelný.

11. Předpoklady a možná rizika realizace projektu

Předpokladem realizace projektu je účinná spolupráce mezi obcemi, vlastníky pozemků, referátem životního prostředí Okresního úřadu Rokycany a zájmovými organizacemi.

Možná rizika projektu jsou:

- jeho realizace v nedostatečném rozsahu
- použité nekvalitní sazenice
- nedostatek finančních prostředků na dofinancování projektu a jeho další pokračování

12. Přípravenost projektu k realizaci

- Byl zpracován projektový záměr
- Je navázána spolupráce s místními zájmovými organizacemi
- V rozpočtovém výhledu je zahrnuta částka na dofinancování