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OSNOVA PROJEKTU  

 
(PRO DOTAČNÍ TITUL 7 PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2003) 

 
1. Název projektu 

 
 

Obnova a údržba turistických stezek na území mikroregionu Radnicko 
 
 

 
 
 
2. Lokalizace projektu 
 
Název: 
2.1. mikroregionu   Radnicko 
  
seznam obcí Bezděkov, Břasy, Březina, Bujesily, Čilá, Hlohovice, 

Hradiště, Chlum, Chomle, Kamenec, Kladruby, Lhotka 
u Radnic, Liblín, Mlečice, Němčovice, Podmokly, 
Přívětice, Radnice, Skomelno, Sebečice, Terešov, 
Újezd u Sv. Kříže,  Vejvanov, Všenice, Zvíkovec  

 
2.2. obce      
2.3. okresu     Rokycany 
2.4. kraje    Plzeňský 
2.5. regionu NUTS II   Jihozápad 

 1



POV 7 - Obnova a údržba turistických stezek na území mikroregionu Radnicko 

   
  
3. Předkladatel projektu (žadatel) 
3.1. Identifikace předkladatele projektu 

� Název předkladatele projektu  Mikroregion Radnicko  
� Adresa předkladatele   Nám. K. Šternberka 363  
� Právní statut    dobrovolné sdružení obcí / práv. osoba 
� IČO      69973288 

 
3.2. Přehled všech partnerů projektu 

• Mikroregion Radnicko – nositel projektu 
• BRM s.r.o Plzeň – realizace projektu 
• RRA Plzeňského kraje – zpracovatel projektu 

 
3.3. Manažer projektu  

• RNDr. Josef Pašek – předseda mikroregionu Radnicko 
 

4. Cíle projektu 
4.1. Celkový cíl 

• Posílení vnitřního rozvojového potenciálu mikroregionu Radnicko v oblasti 
turistického a cestovního ruchu 

• Projekt je v souladu se Strategií rozvoje mikroregionu Radnicko - strategický cíl – 
Efektivní využívání potenciálu cestovního ruchu, a s Programem rozvoje 
Plzeňského kraje s problémovým okruhem Venkov, opatření 4.3. Rozvoj 
komunikace a integrace na venkově 

 
4.2.  Specifické cíle projektu (účel projektu) 

• Zinventarizovat stávající stezky 
• Navrhnou obnovu stezek  
• Provést úpravu a obnovu stezek 
• Zlepšit vybavení turistických stezek doprovodnou infrastrukturou  
• Zkvalitnit systém značení a informační systém 
• Prezentovat systém stezek 
 

5. Popis projektu 
5.1. Výchozí situace a zdůvodnění projektu  

Mikroregion Radnicko sdružuje 25 obcí severní části okresu Rokycany. Byl založen 
zakladatelskou smlouvou ze 17.8.1999.  
Projekt navazuje částečně na výše posledně uvedený projekt realizovaný za podpory 
POV v r. 2001, který propaguje mikroregion také z pohledu cestovního ruchu, 
ubytovacích kapacit, přírodních a historických zajímavostí. 
Mikroregion Radnicko v návaznosti na poskytnutou podporu v rámci POV 1999 jako 
svůj úvodní projekt zajistil zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Radnicko. 
V návaznosti na zpracování tohoto dokumentu na jehož přípravě se společně se 
zástupci sdružených obcí podílela Regionální rozvojová agentura Západní Čechy, 
o.p.s. byla definována potřeba dalšího rozpracování strategického dokumentu do 
úrovně generelů a technické projektové přípravy pro kterou zpracovaná Strategie 
rozvoje mikroregionu Radnicko představuje jistou formu zadání.  
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Předkládaný projekt Obnova a údržba turistických stezek na území mikroregionu je 
nejjednodušší způsob rozvoje turistiky jak po stránce ekonomické, tak technické. 
Zejména bude věnována pozornost trasám v údolí řeky Berounky a průchozím 
trasám. Projekt navazuje na již realizovaný projekt POV mikroregionu Kralovicko 
(Koncepce rozvoje turistické atraktivity řeky Berounky). 
Údržba a oprava znamená především ruční zásahy: odstranění (smýcení) dřevin, 
odkopávky zemin, realizaci ochranných zábradlí ev. vyhlídek. Vyhlídky je možné 
vybavit jednoduchými dřevěnými lavičkami, ev. stoly. Je nutné počítat s umístěním 
odpadových košů. 
Územím mikroregionu Radnicko je vedeno několik turistických tras, které převážně 
směřují do údolí řeky Berounky, nebo ji sledují. Stezky nejsou udržovány, zejména 
jsou zarostlé keři, chybí přechody přes zamokřené úseky, jsou strženy přechody 
přes vodoteče, chybí ochranná zábradlí, mnohdy je potřeba upravit povrch stezek, 
zejména ve svazích řeky. 
Náročný terén místy strmých svahů způsobuje omezenou přístupnost navrhovaných 
úseků místních tras, proto je nutné provádět většinu ze zamýšlených zásahů ručně, 
bez použití strojní mechanizace. K provedení úprav je třeba řetězové pily, 
křovinořezu, ručního nářadí (krumpáč, motyka, lopata, kolečko), traktoru s vlekem 
nebo multikáry apod. pro dovoz a odvoz materiálu. Mimo výše uvedených 
stavebních úprav se pod pojmem úpravy rozumí odstranění (smýcení) dřevin 
převážně křovin a pokosení trávy (stařiny). Optimální zneškodnění křovin by bylo 
jejich štěpkování a ponechání na místě, dalším přijatelným řešením je jejich spálení 
na místě za dodržení požárních předpisů (nelze pálit v lese). Povrch vlastní stezky 
se místně, dle potřeby, urovná kameny, eventuelně dovezeným štěrkem. V místech 
vybraných pro vyhlídky dle strmosti svahu provést zábradlí výšky 1 m z kulatiny 
(možno i opracované a fungicidně ošetřené). Vyhlídky je vhodné vybavit 
jednoduchou dřevěnou lavičkou a eventuelně stolkem a lavičkami z obou stran pro 
možnost odpočinku a případné svačiny. Bude zde nutné umístit také odpadkové 
koše a zajistit pravidelný odvoz odpadů. 
K realizaci bude nutný předchozí souhlas orgánů státní správy. Podle článku 8 
platného nařízení o zřízení přírodního parku Horní Berounka lze provádět 
vyznačování nových turistických cest jen v dohodě s místně příslušným orgánem 
ochrany přírody, s obecními úřady, případně dalšími orgány a po dohodě s vlastníky 
nebo nájemci dotčených pozemků. Místně příslušné pověřené obecní úřady vydávají 
souhlasy ke zřizování či rušení stezek a pěšin. 
  

5.2. Obsah projektu   
• Inventarizace stávajícího stavu turistických stezek 
• Navržení obnovy a rekonstrukce stezek  
• Obnova a rekonstrukce stezek 
• Vybavení stezek zábradlími, lavičkami, stoly a přechody přes vodoteče 
• Doplnění značení stezek a instalování informačních tabulí 
• Vytvoření prezentačního materiálu  
 

5.3. Výsledky projektu  
• Zmapovaný systém turistických stezek a navržení nezbytných opatření 
• Obnovené, rekonstruované a nově vytvořené turistické stezky 
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• Instalovaná doprovodná infrastruktura v okolí turistických stezek (zábradlí, 

lavičky, atd.) 
• Směrové značení stezek a informační tabule na vybraných místech 
• Vydaný prezentační materiál 

 
5.4. Dopady projektu  

• Posílení vnitřního potenciálu mikroregionu Radnicko pro rozvoj území 
• Zlepšení bezpečnosti na stezkách. 
• Zvýšení návštěvnosti území. 
• Využití systémově sbíraných a distribuovaných informací pro cestovní ruch, 

turistiku a rozvoj kultury určené veřejnosti. 
• Příprava území pro navržení cyklotras, které by navazovaly na stávající a 

připravovanou síť cyklistických tras v okolních mikroregionech. 
• Umožnění sezónního zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací 

v jednotlivých obcích. 
• Zlepšení podmínek pro ekonomický a sociální rozvoj mikroregionu  
  

5.5. Udržitelnost 
• Výkonná rada mikroregionu bude i po realizaci projektu sledovat technický stav a 

značení turistických stezek 
• Členské obce mikroregionu budou v dalších letech investovat finanční prostředky 

do údržby a stezek a jejich značení 
• Zástupci mikroregionu budou spolupracovat s Klubem českých turistů 
 

5.6. Související aktivity 
� Přímo navazující aktivity 

o Propojení systému turistických stezek v sousedních mikroregionech 
o Navržení vedení cyklotras a jejich značení 
o Propagace mikroregionu Radnicko na www stránkách 

� Další související aktivity 
o Obnova veřejné zeleně v obcích mikroregionu 
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6.  Časový harmonogram projektu 
 
Etapy/fáze  projektu *) I 

03 
II 
03 

III 
03

IV 
03

I 
04

II 
04

III 
04

IV 
04

I 
05

II 
05

III 
05

IV 
05 

I 
06 

II 
06 

III 
06

IV 
06

1. evidence potřeby 
obnovy a údržby stezek, 
příprava podkladů pro 
projekt detailních úprav 

                

2. projednání projektu 
s orgány státní správy, 
příprava realizace, 
zpracování časového 
harmonogramu  

  
 

              

3. realizace projektu 
 

 
 
 

               

4. vyhodnocení projektu, 
prezentace 

 
 
 

               

∗) Uveďte, prosím, jednotlivé aktivity projektu v roce 2003 (povinné) i s případným výhledem do dalších let (nepovinné) 
 
7. Rozpočet projektu 
Přehled o celkovém rozpočtu projektu a jednotlivých zdrojích financování (požadované 
dotace nemohou být vyšší než bylo uvedeno na formuláři žádosti, oproti žádosti může 
však být rozpočet zpřesněn a zpracován podrobněji) 
 

druhy výdajů  z celku
podle rozpočtové skladby obcí*) celkem podíl obcí v Kč 
 projekt celkem z toho
položka věcná charakteristika 

výdaje 
v Kč  výdaje 

obce, která 
je 
nositelem 
projektu **) 

podíl 
ostatních 
obcí, 
účastnících 
se na 
projektu 

přijaté 
účelové 
finanční 
dary ***) 

Ostatn
í 
***) 

dotace z
Program
u 
obnovy 
venkova 
v Kč  

5171  Opravy a udržování  200000  60000  0  60000  0   0  140000 
         

         

         

         

náklady projektu celkem 200000  60000  0  60000  0   0  140000 
*) Opatření MF č.j. 111/74200/1997 ze dne 15. října 1997 o rozpočtové skladbě vč. jeho doplňků 
**) Pokud projekt předkládá svazek obcí, sloupec se nevyplní a všechny náklady svazku obcí i jednotlivých obcí se zahrnou se 
všechny údaje do sloupce „podíl ostatních obcí, účastnících se projektu“. 
***) Doporučujeme rozvést, povinné u projektů, které budou zpracovány v duchu programu LEADER+ a budou se ucházet o podporu 
vyšší než 350 tis. Kč 
 
8. Rovné příležitosti 

Vzhledem k celkové výši rozpočtu projektu nebude na základě zákona č. 1999/1994 
Sb. O zadávání veřejných zakázek provedeno výběrové řízení v souladu s platnou 
legislativou. Při realizaci projektu nebudou znevýhodněny problémové skupiny  
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obyvatelstva. Pro muže a ženy zůstává zachovaná rovnocenná možnost uplatnění 
v rámci projektu i mimo něj. 
 

9. Posouzení vlivu projektu na životní prostředí 
Charakter projektu nevyžaduje zpracování posouzení vlivu projektu na životní 
prostředí. 

 
10.  Ekonomické a finanční vyhodnocení projektu 

Celkový rozpočet projektu je 200 tis. Kč. Realizace projektu je plánována ve většině 
katastrálních území členských obcí mikroregionu Radnicko. V zhledem k poměrně 
nízkým realizačním nákladům a k očekávaným přínosům které budou spočívat 
zejména ve zvýšení návštěvnosti celé oblasti, se dá předpokládat, že předkládaný 
záměr je ekonomicky a finančně udržitelný.   

 
11. Předpoklady a možná rizika realizace projektu  

Předpokladem realizace projektu je účinná spolupráce mezi obcemi, vlastníky 
pozemků a Klubem českých turistů. 
Možná rizika projektu jsou: 
• jeho realizace v nedostatečném rozsahu 
• izolovanost projektu – omezení návaznosti na ostatní mikroregiony, 
• nedostatek finančních prostředků na dofinancování projektu a jeho další údržbu 

 
12. Připravenost projektu k realizaci  

• Byl zpracován projektový záměr 
• Je navázána spolupráce s ostatními mikroregiony v oblasti značení stezek 
• V rozpočtovém výhledu je zahnuta částka na dofinancování 
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