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OSNOVA PROJEKTU  

 
(PRO DOTAČNÍ TITUL 7 PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2003) 

 
1. Název projektu 
 
 

Integrovaný projekt údržby obnovy zeleně v obcích mikroregionu Radnicko 
 
 

 
 
 
2. Lokalizace projektu 
 
Název: 
2.1. mikroregionu   Radnicko 
  
seznam obcí Bezděkov, Břasy, Březina, Bujesily, Čilá, Hlohovice, 

Hradiště, Chlum, Chomle, Kamenec, Kladruby, Lhotka 
u Radnic, Liblín, Mlečice, Němčovice, Podmokly, 
Přívětice, Radnice, Skomelno, Sebečice, Terešov, 
Újezd u Sv. Kříže,  Vejvanov, Všenice, Zvíkovec  

 
2.2. obce      
2.3. okresu     Rokycany 
2.4. kraje    Plzeňský 
2.5. regionu NUTS II   Jihozápad 
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3. Předkladatel projektu (žadatel) 
3.1. Identifikace předkladatele projektu 

� Název předkladatele projektu  Mikroregion Radnicko  
� Adresa předkladatele   Nám. K. Šternberka 363  
� Právní statut    dobrovolné sdružení obcí / práv. osoba 
� IČO      69973288 

 
3.2. Přehled všech partnerů projektu 

• Mikroregion Radnicko – nositel projektu 
• BRM s.r.o Plzeň – realizace projektu 
• RRA Plzeňského kraje – zpracovatel projektu 

 
3.3. Manažer projektu  

• RNDr. Josef Pašek – předseda mikroregionu Radnicko 
 

4. Cíle projektu 
4.1. Celkový cíl 

• Globálním cílem je zajistit dlouhodobou obyvatelnost venkovského území 
mikroregionu a jeho další rozvoj. Projekt by měl přispět k vyšší atraktivitě a rozvoji 
mikroregionu Radnicko posílením vnitřního rozvojového potenciálu v oblasti 
celkového zlepšení vzhledu obcí a krajiny a příznivého dopadu na přírodní a 
životní prostředí. 

• Projekt je v souladu se Strategií rozvoje mikroregionu Radnicko - strategický cíl – 
Efektivní využívání potenciálu cestovního ruchu, a s Programem rozvoje 
Plzeňského kraje s problémovým okruhem Venkov, opatření 4.1. Obnova a 
rozvoj venkovských sídel. 

 
4.2.  Specifické cíle projektu (účel projektu) 

• Provést inventarizaci zeleně 
• Zlepšit a obnovit zeleň v obcích i mimo ně. 
• Využít potenciálu pracovních sil v mimosezónním období při rekonstrukci, obnově 

a výsadbě místní zeleně (posílení zaměstnanosti) 
• Zlepšení stavu a vzhledu krajiny – úprava stávajících porostů v intravilánech obcí 

a vysazování porostů v extravilánu (kolem cest, kapliček a božích muk).  
• Zapojení neziskových organizací (ochránci přírody, myslivci, SDH) a místních 

škol při údržbě a vysazování porostů 
• Popularizovat formou letáku 
 

5. Popis projektu 
5.1. Výchozí situace a zdůvodnění projektu  

Mikroregion Radnicko sdružuje 25 obcí severní části okresu Rokycany. Byl založen 
zakladatelskou smlouvou ze 17.8.1999.  
Projekt navazuje částečně na výše posledně uvedený projekt realizovaný za podpory 
POV v r. 2001, který propaguje mikroregion také z pohledu cestovního ruchu, 
ubytovacích kapacit, přírodních a historických zajímavostí. 
Mikroregion Radnicko v návaznosti na poskytnutou podporu v rámci POV 1999 jako 
svůj úvodní projekt zajistil zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Radnicko. 
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V návaznosti na zpracování tohoto dokumentu na jehož přípravě se společně se 
zástupci sdružených obcí podílela Regionální rozvojová agentura Západní Čechy, 
o.p.s. byla definována potřeba dalšího rozpracování strategického dokumentu do 
úrovně generelů a technické projektové přípravy pro kterou zpracovaná Strategie 
rozvoje mikroregionu Radnicko představuje jistou formu zadání.  
Zeleň v obcích mikroregionu je přestárlá, ve špatném zdravotním stavu, 
způsobeném často neodbornými zásahy a nepravidelnou údržbou. Část historické 
výsadby, zejména návsí trpí nemocemi (kaštany – klíněnka jírovcová). Proto je nutná 
zdravotní údržba, nová výsadba - obměna stromů a keřů původními dřevinami, dále 
chemické ošetření kaštanů. V jednotlivých obcích budou na základě zdravotního 
posouzení stavu dřevin navržena opatření (průklest, skácení, výsadba). Obce se 
budou podílet především pomocnými pracemi, převážná část nákladů bude 
směřovat do nákupu vzrostlých zapěstovaných dřevin a jejich prvotní ochrany 
(zavětrování).  
V roce 2002 proběhne posouzení zdravotního stavu zeleně spolu s návrhy na 
kácení. Budou připraveny žádosti ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny (v platném znění) tak, aby bylo možné provádět zásahy do zeleně 
v mimovegetačním období (obvykle do 31.3.). Od února 2003 začnou obce 
realizovat průklest zeleně a kácení. Bude připraven sortiment zeleně k nové 
výsadbě, která bude realizována postupně s dvěma vrcholy sázení (jaro, podzim). 
Ukončení celé akce bude do listopadu 2003. 
Výsadba stromů realizována listnatými stromky do výše min. 150 cm ve druhovém 
složení lípa srdčitá, javor klen, javor mleč, jasan ztepilý, třešeň ptačí, dub letní, dub 
zimní, jeřáb obecný, habr obecný. 
K významným orientačním bodům v krajině (křížky, kapličky) budou vysazovány 
zapěstované soliterní stromy o výšce 2.5 až 3 m (lípy a javory). Výsadbu zeleně je 
možné realizovat s ohledem na vlastnické vztahy, charakter terénu a vzhled krajiny. 
Keřové patro, které je možné navrhnout v některých částech obcí, bude vysázeno 
z hlohu jednoblizného, růže šípkové, trnky obecné, brslenu evropského, kaliny 
obecné či lísky obecné.  
Návrh rozpočtu vychází z konkrétních požadavků jednotlivých obcí. Skutečné 
potřeby jednotlivých obcí budou upřesněny po provedené evidenci. Celkový rozpočet 
projektu představuje 300 tis. Kč, předpokládaná podpora v rámci Programu obnovy 
venkova představuje 210 tis. Kč.  
Obce se dohodly a zavázaly na Shromáždění zástupců obcí mikroregionu dne 
17.4.2002 na společném podání tohoto projektu. 
  

5.2. Obsah projektu   
• Inventarizace zeleně 
• Úprava stávajících porostů  
• Vysazování nových porostů  
• Zpracování prezentačního materiálu 
 

5.3. Výsledky projektu  
• Zinventarizovaný stav zeleně v území mikroregionu Radnicko 
• Upravená zeleň v intravilánech obcí 
• Nově vysázená zeleň v extravilánech obcí 
• Vydaný prezentační materiál 
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5.4. Dopady projektu  

• Posílení vnitřního potenciálu mikroregionu Radnicko pro rozvoj území 
• Zvýšení ekologické stability území 
• Zvýšení návštěvnosti území. 
• Zlepšení stavu a vzhledu krajiny – úprava stávajících porostů v intravilánech obcí 

a vysazování porostů v extravilánu (kolem cest, kapliček a božích muk).  
• Umožnění sezónního zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací 

v jednotlivých obcích. 
• Zlepšení podmínek pro ekonomický a sociální rozvoj mikroregionu  
  

5.5. Udržitelnost 
• Výkonná rada mikroregionu bude i po realizaci projektu prostřednictvím starostů 

jednotlivých obcí sledovat stav zeleně v obcích 
• Členské obce mikroregionu budou v dalších letech investovat finanční prostředky 

do údržby zeleně 
• Zástupci mikroregionu budou spolupracovat s místními spolky zahrádkářů, 

myslivců a s dalšími zájmovými skupinami 
 

5.6. Související aktivity 
� Přímo navazující aktivity 

o Stálá péče o obnovenou a vysázenou zeleň 
o Zatravnění vybraných prostranství 
o Propagace mikroregionu Radnicko na www stránkách 

� Další související aktivity 
o Obnova a údržba turistických stezek na území mikroregionu Radnicko 

 
6.  Časový harmonogram projektu 
 
Etapy/fáze  projektu *) I 

02 
II 
02 

III 
02

IV 
02

I 
03

II 
03

III 
03

IV 
03

I 
04

II 
04

III 
04

IV 
04 

I 
05 

II 
05 

III 
05

IV 
05

1.posouzení zdravotního 
stavu zeleně spolu 
s návrhy na kácení a 
výsadbu, projekt 
detailních úprav, 
zpracování časového 
harmonogramu 
 

                

2. projednání projektu 
s orgány státní správy, 
technické práce: průřez, 
kácení  

  
 

              

3. realizace projektu 
 

 
 
 

               

4. vyhodnocení projektu, 
prezentace 

 
 
 

               

∗) Uveďte, prosím, jednotlivé aktivity projektu v roce 2003 (povinné) i s případným výhledem do dalších let (nepovinné) 
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7. Rozpočet projektu 
Přehled o celkovém rozpočtu projektu a jednotlivých zdrojích financování (požadované 
dotace nemohou být vyšší než bylo uvedeno na formuláři žádosti, oproti žádosti může 
však být rozpočet zpřesněn a zpracován podrobněji) 
 

druhy výdajů  z celku
podle rozpočtové skladby obcí*) celkem podíl obcí v Kč 
 projekt celkem z toho
položka věcná charakteristika 

výdaje 
v Kč  výdaje 

obce, která 
je 
nositelem 
projektu **) 

podíl 
ostatních 
obcí, 
účastnících 
se na 
projektu 

přijaté 
účelové 
finanční 
dary ***) 

Ostatn
í 
***) 

dotace z
Program
u 
obnovy 
venkova 
v Kč  

5139  Nákup materiálu j.n.  300000  90000  0  90000  0   0 210000 
         

         

         

         

náklady projektu celkem 300000  90000  0  90000  0   0 210000 
*) Opatření MF č.j. 111/74200/1997 ze dne 15. října 1997 o rozpočtové skladbě vč. jeho doplňků 
**) Pokud projekt předkládá svazek obcí, sloupec se nevyplní a všechny náklady svazku obcí i jednotlivých obcí se zahrnou se 
všechny údaje do sloupce „podíl ostatních obcí, účastnících se projektu“. 
***) Doporučujeme rozvést, povinné u projektů, které budou zpracovány v duchu programu LEADER+ a budou se ucházet o podporu 
vyšší než 350 tis. Kč 
 
8. Rovné příležitosti 

Vzhledem k celkové výši rozpočtu projektu nebude na základě zákona č. 1999/1994 
Sb. O zadávání veřejných zakázek provedeno výběrové řízení v souladu s platnou 
legislativou. Při realizaci projektu nebudou znevýhodněny problémové skupiny 
obyvatelstva. Pro muže a ženy zůstává zachovaná rovnocenná možnost uplatnění 
v rámci projektu i mimo něj. 
 

9. Posouzení vlivu projektu na životní prostředí 
Charakter projektu nevyžaduje zpracování posouzení vlivu projektu na životní 
prostředí. 

 
10.  Ekonomické a finanční vyhodnocení projektu 

Celkový rozpočet projektu je 300 tis. Kč. Realizace projektu je plánována ve většině 
katastrálních území členských obcí mikroregionu Radnicko. V zhledem k poměrně 
nízkým realizačním nákladům a k očekávaným přínosům které budou spočívat 
zejména ve zvýšení návštěvnosti celé oblasti a ve zlepšení kvality životního 
prostředí, se dá předpokládat, že předkládaný záměr je ekonomicky a finančně 
udržitelný.   

 
11. Předpoklady a možná rizika realizace projektu  

Předpokladem realizace projektu je účinná spolupráce mezi obcemi, vlastníky 
pozemků, referátem životního prostředí Okresního úřadu Rokycany a zájmovými 
organizacemi. 
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Možná rizika projektu jsou: 
• jeho realizace v nedostatečném rozsahu 
• použité nekvalitní sazenice  
• nedostatek finančních prostředků na dofinancování projektu a jeho další 

pokračování 
 
12. Připravenost projektu k realizaci  

• Byl zpracován projektový záměr 
• Je navázána spolupráce s místními zájmovými organizacemi 
• V rozpočtovém výhledu je zahnuta částka na dofinancování 
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